

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	26,169,411
2	Материал	136,217,593
3	Тээвэр	13,850,118
4	Машин ашиглалт	12,270,385
	Шууд зардлын дүн	188,507,506
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/	11,564,951
6	Ашиг / 15%/	30,010,869
	Барилга угсралтын ажлын дүн	230,083,326
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	28,100,000
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	258,183,326
8	НӨАТ 10%	25,818,333
9	Нормчлолын сан 0.18%	464,730
	Дүн	284,466,388
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	5,163,667
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	16,523,210
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,581,833
	Дүн	308,735,098
13	Магадлашгүй ажил 2 %	5,163,667
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	313,898,765